ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ПЛАНУВАННЯ ВАРТОСТІ 

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ by ПЕРЕТЯТЬКО, А.Ю.
Научно-технический сборник №59 
 
42
УДК 658.012.32 
 
А.Ю.ПЕРЕТЯТЬКО 
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури 
 
ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ПЛАНУВАННЯ ВАРТОСТІ  
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ 
 
Визначено, що застосування перемінного коефіцієнту інфляції на період будівни-
цтва значно зменшує загальну вартість будівельно-монтажних робіт. 
 
Актуальність даної роботи обумовлена тим, що виробничо-
комерційний цикл створення будівельної продукції є тривалим у часі і 
необхідна чітка процедура фінансування (планування коштів та їх 
освоєння), урахування фактору часу, наявність інформації, що забез-
печить можливість довести об’єкт до завершення. 
Одним з суттєвих проявів фактору часу є інфляційний процес,  
нехтування яким при плануванні коштів та їх освоєнні або не досить 
обгрунтоване врахування може призвести до негативних результатів 
діяльності будівельного підприємства. 
Згідно досліджень в цій області, інфляція в сучасній економіці 
враховується коефіцієнтом інфляції К, що для певного відрізку часу 
(як правило, це рік) приймається сталою величиною [1-3] та ін. 
                       К = const.                                                (1)   
Але беручи до уваги тривалість у часі створення будівельної про-
дукції, а також зростання в умовах ринкової нестабільності темпів ін-
фляції, точнішим буде підхід врахування перемінної у часі величини 
коефіцієнта інфляції 
                                 К = К(t),                                                  (2) 
що вимагає додаткових досліджень щодо розкриття суті цього коефіці-
єнта. 
У зв’язку з цим метою даної роботи є дослідження закономірнос-
тей впливу коефіцієнта інфляції (2) на вартість будівельного виробни-
цтва із застосуванням перемінного у часі значення коефіцієнта. 
Вплив інфляції на управління вартістю будівельно-монтажних 
робіт (БМР) можна визначити узагальненим інтегральним методом [3]. 
Нехай маємо  факторну модель   
                         У(t) = Х1(t) × Х2(t),                                  (3) 
де Х1(t) – плановий графік вартості освоєння БМР, складений за базо-
вими цінами; Х2(t) – поправочний коефіцієнт на інфляцію (коефіцієнт 
інфляції); У(t) – вартість освоєння БМР. 
Вважаємо, що для даного випадку інфляція протягом всього пері-
оду будівництва змінюється в часі за однією функцією. Плановий гра-
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фік виконання у вартісному вигляді також є неперервною за часом фу-
нкцією: 
               Х1 = ϕ1(t);       Х2 = ϕ2 (t).                             (4) 
Розглянемо числовий приклад, прийнявши в (4) такі вирази функ-
цій: 
      Х1 = 40t;  Х2 =  К (t) = 1 +і(t) = 1+ 0,002t,              (5) 
          0 ≤ t ≤ Т днів.                                        (6) 
Зауважимо, що в першому виразі (5) коефіцієнт 40 при t має роз-
мірність 
день
ум.од.
 і його можна тлумачити як швидкість освоєння БМР у 
вартісному вираженні. 
Нехай 1-й відрізок часу t1 становить 25 днів (робочий місяць). 
За виразами (5) з урахуванням (6) знаходимо, що на початок 1-го 
відрізку часу при t=0 освоєння БМР у вартісному вираженні та коефі-
цієнт інфляції мали відповідно значення: 
              Х1(0) = 0;       Х2(0) = 1.                                (7) 
На кінець 1-го відрізку часу при t=t
 1 аналогічно буде 
Х1(t1) = Х1(25) = 40×25 = 1000 ум. од.;   
Х2(t2) = Х2(25) = 1+ 0,002×25 = 1,05.                       (8) 
Відповідно до (3), на початок і кінець 1-го відрізку часу вартість 
освоєння БМР складатиме: 
Уо = У(0) = Х1(0) × Х2(0) = 0×1 = 0 ум. од.; 
У(t1) = У(25) = Х1(25) × Х2(25) = 1000×1,05 = 1050 ум. од., 
тобто за 1-ий відрізок часу вартість освоєння БМР зросте на 
∆У1 =У(t1)–У(0) =1050 ум. од. 
Проаналізуємо отриманий результат узагальненим інтегральним 
методом факторного аналізу. 
Завдяки побудові алгоритму та розробці відповідної програми для 
ПОЕМ, факторний аналіз моделі (3) для заданих числових значень (5), 
(6) реалізовано на комп’ютері. 
Отримано, що доля вартості освоєння БМР за рахунок впливу ко-
жного з факторів Х1, Х2 складає : 
1025 ум. од. – за рахунок виконання БМР (фактор Х1); 
25 ум. од. – за рахунок інфляції (фактор Х2). 
Метод ланцюгових підстановок дає невірний результат: 
1000 ум. од. – за рахунок фактору Х1; 
50 ум. од. – за рахунок фактору Х2. 
Зауважимо, що якщо в (5) прийняти 
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                                  Х2 = К = 1,05 = const,                                     (9) 
то отримаємо попередній результат, тобто: 
1000 ум. од. – за рахунок виконання БМР;  
50 ум. од. – за рахунок інфляції. 
Аналіз отриманих результатів розглянутого прикладу вказує на 
суттєву різницю урахування інфляції за допомогою тієї чи іншої мате-
матичної моделі. Так, за умови (5), тобто введення перемінного коефі-
цієнту інфляції, фактор Х2 складає значно меншу долю впливу на за-
гальну вартість БМР в кінці 1-го відрізку часу, ніж за умови (9), коли 
коефіцієнт інфляції є постійним на протязі даного відрізку часу. Пояс-
нимо це. 
Перепишемо (3) у вигляді: 
1) з використанням для коефіцієнта інфляції К умови (5): 
У(t)=Vo×К(t)×t = V1× t = 40×(1+0,002t)×t,                              (10) 
де Vo=40 
день
ум.од.
 – швидкість освоєння БМР у вартісному виразі в ба-
зових цінах (при t=0); 
V1 = Vo  × К(t) – те ж, у поточних цінах;                    (11) 
2) з використанням для коефіцієнту інфляції  К  умови (9): 
 У(t) = Vo × К × t = V1 × t = 40 × 1,05 t,                    (12) 
де Vo = 40 
день
ум.од.
;   V1 = 42 
день
ум.од.
. 
Якщо інфляцію не враховувати (К=1), то швидкість освоєння 
БМР залишається постійною протягом всього даного відрізку часу  
Vo = 40 
день
ум.од.
  
і при t=25 днів за (12) при К=1 знаходимо: 
У(25) = 40 × 25 = 1000 ум. од., 
тобто маємо 100% освоєння БМР за планом. 
Якщо інфляція задана постійним коефіцієнтом К=1,05, то маємо   
V1 = 42 
день
ум.од.
= const і за (12) отримаємо: 
У(25)=42×25=1050 ум. од. 
Таке виконання БМР У(25)=1050 ум. од. є достовірним лише за 
умови, що перед початком 1-го відрізку часу ціни раптово зросли на 
5% і до його кінця залишалися постійними. 
У сучасній економіці, як правило, при визначенні норми дисконту  
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для інвесторів, навіть при перемінному коефіцієнті інфляції за певний 
період часу (місяць, квартал, рік), в розрахунках впливу інфляції при-
ймають максимальне значення коефіцієнту інфляції, тобто кінцеве йо-
го значення для даного відрізку часу. Але за такого підходу фактичне 
виконання БМР у поточних цінах завищується. 
Нехай у нашому прикладі для 1-го відрізку часу на протязі пер-
ших 10 днів інфляції не було. Тоді за (12) при К=1 і t=10 днів маємо 
виконання БМР:  
У(10) = 40 × 1 × 10 = 400 ум. од. 
Починаючи з 11-го дня відбулося підвищення цін на 5% і відтепер 
до кінця 1-го відрізку часу К=1,05. Тоді за формулою (12) при К=1,05 і 
t=15 днів отримуємо: 
У(15) = 40 × 1,05 × 15 = 630 ум. од. 
Таким чином, сумарне виконання БМР у поточних цінах складе: 
У(25) = У(10) + У(15) = 400 + 630 = 1030 ум. од. 
За традиційною  методикою отримали б  У(25) =1050 ум. од., тоб-
то на 20 ум. од. більше, ніж фактично. 
Нарешті, маючи функцію зростання коефіцієнту інфляції (5), за 
(10) можна обчислити виконання БМР за кожен день, і склавши їх, 
знайти сумарне виконання БМР за 1-й відрізок часу, тобто за 25 днів. 
Після відповідних обчислень отримуємо результат У(25)=1025 ум. од., 
тобто той же результат, що і за узагальненим інтегральним методом 
факторного аналізу. Даний результат є не що інше, як планове вико-
нання БМР у поточних цінах, тобто в цінах, що мають місце на кінець 
даного відрізку часу. 
Підсумовуючи наведені міркування щодо врахування впливу ін-
фляції на обчислення вартості БМР в поточних цінах, відмітимо, що 
точний результат цієї задачі дає узагальнений інтегральний метод фак-
торного аналізу для факторних моделей (3), де одночасно враховується 
не лише зміна в часі коефіцієнта інфляції, а, що також досить важливо, 
й графік виконання БМР у вартісному виразі в базових цінах. Внесок 
фактора Х1 у загальну вартість і дає відповідь на умову поставленої 
задачі. Отримана за  (3) загальна вартість (у нашому прикладі 1050 ум. 
од.) відповідає випадку врахування інфляції за умови, що протягом 
поточного відрізку часу планова вартість освоєння БМР мала постійне 
значення Х1=const. 
Завдяки застосуванню узагальненого інтегрального методу фак-
торного аналізу встановлено, що для точного врахування впливу ін-
фляції на вартість будівельного виробництва, необхідно в елементах 
управління будівництвом обов’язково враховувати: 
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• для коефіцієнту інфляції – функцію його зміни в часі за 
формулою (4) на період будівництва; 
• графік руху коштів по освоєнню БМР за виразом (4). 
Виконання даних умов дозволить знизити собівартість будівель-
ної продукції.  
Враховуючи постійну присутність інфляції на ринку та велику 
вартість будівництва, можна передбачити зацікавленість господарни-
ків у методах зниження вартості будівництва, тому, вочевидь, існує 
необхідність в подальших дослідженнях у даному напрямку з метою 
формування факторного простору, що впливає на ці показники, визна-
чити вагомість цих факторів і розробити логіко-математичну модель 
для їх урахування на всіх просторово-часових етапах створення проду-
кції капітального будівництва.        
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Разработана концепция моделирования стратегической и тактической деятельно-
сти предприятия, основанная на принципах формирования баз знаний отраслевых про-
тотипов, которые используются при моделировании экономических показателей пред-
приятия при поэтапном переходе к идеальному тактическому или стратегическому ба-
лансу с применением моделей поиска оптимума. 
 
Подрядное строительство в экономически развитых странах явля-
ется одной из основных капиталообразующих отраслей. Международ-
ный опыт свидетельствует, что прогресс в подрядном строительстве-
предшествует общему подъему экономики, в то время как сокращение 
строительных работ является признаком возможных экономических 
кризисов и спадов. Поэтому в условиях трансформации рынка разви-
тие подрядного строительства приобретает особое значение, так как 
его успехи определяют развитие других отраслей и экономики в це-
лом. 
